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Settimana

Descrizione lavori
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1 fase Dialisi

1 [IMPIANTO CANTIERE

2 |DEMOLIZIONI, RIMOZIONI

3 |SCAVI

4 [OPERE IN C.A - GETTI FONDAZIONI

5 |OPERE MURARIE (Murature e tramezzi)

6 |POSA STRUTTURE PER PARETI PREFABBR.

7 |POSA IMPIANTO IDRICO SANITARIO

8 |POSA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO

9 |POSA IMPIANTO ELETTRICO

10 [IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO

11 [POSA IMPIANTO GAS MEDICALI

12 [INTONACI

13 [SOTTOFONDI

14 |POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

15]|POSA DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI

16 ]|ASSISTENZE MURARIE

17]POSA DI PARETI PREFABBRICATE

18 |OPRE DA DECORATORE E FINITURE

2 fase Ambulatori

19|DEMOLIZIONI, RIMOZIONI

20 |OPERE MURARIE (Murature e tramezzi)

21 [POSA IMPIANTO IDRICO SANITARIO

22 [POSA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO

23|POSA IMPIANTO ELETTRICO

24 |IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO

25|POSA IMPIANTO GAS MEDICALI

26 |INTONACI

27 |SOTTOFONDI

28 |POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

29|POSA DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI

30|ASSISTENZE MURARIE |

31)|OPRE DA DECORATORE E FINITURE
32|COLLAUDI




