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DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL’APPALTO
NATURA DEL CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto del contratto d’appalto e descrizione dei lavori

Art. 2 - Ammontare complessivo ed articolazione economica dell’appalto

Art. 3 - Natura del contratto e relativa modalita di stipulazione

Art. 4 - Categorie dei lavori: Categoria Generale ed Opere scorporabili

Art. 5 - Indicazione delle lavorazioni omogenee

Art. 6 - Modalita di esecuzione dell'intervento

CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI

Art. 7 - Documenti Progettuali (allegati e richiamati)

Art. 8 - Interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d’appalto e degli elaborati progettuali
Art. 9 - Essenzialita delle clausole - Conoscenza delle condizioni d’appalto — Responsabilita
dell’appaltatore

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e suo domicilio - Persone autorizzate a riscuotere
Art. 11 - Direttore del Cantiere - Requisiti e competenze

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Art. 13 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata

Art. 14 - Giornale dei lavori

Art. 15 - Ispezioni

TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE

Art. 16 - Consegna ed inizio dei lavori

Art. 17 - Consegne particolari: sotto riserve di legge, frazionate o parziali

Art. 18 - Termini utili per I’esecuzione e 1’ultimazione dei lavori

Art. 19 - Sospensione e ripresa dei lavori, tipologie, effetti e modalita

Art. 20 - Proroghe dei termini contrattuali

Art. 21 - Cronoprogramma di progetto e Programma esecutivo dell’appaltatore

Art. 22 - Inderogabilita del termine di esecuzione finale e dei termini parziali

Art. 23 - Penali in caso di ritardo sul termine finale

Art. 24 - Penali in caso di ritardo sui termini parziali ed altre penali per ritardo

Art. 25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale
CAUZIONI E GARANZIE

Art. 26 - Cauzione provvisoria

Art. 27 - Cauzione definitiva — importo ordinario e ridotto

Art. 28 - Riduzione progressiva delle garanzie

Art. 29 - Garanzia sul pagamento della rata di saldo

Art. 30 - Coperture assicurative di legge a carico dell’appaltatore e relative modalita di svincolo
DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 31 - Anticipazione

Art. 32 - Pagamenti in acconto

Art. 33 - Ultimo Stato d’avanzamento, Conto Finale e Pagamento a saldo

Art. 34 - Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e a saldo

Art. 35 - Prezzi unitari a misura e prezzi a corpo

Art. 36 - Revisione dei prezzi

Art. 37 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Art. 38 - Disciplina relativa alla modifica del contratto (varianti)
CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI

Art. 39 - La contabilizzazione dei lavori a corpo

Art. 40 - Criteri generali per la contabilizzazione dei lavori

Art. 41 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie¢ d’opera

AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

Art. 42 - Avvalimento dei requisiti SOA - Controlli sull’'impresa avvalente e sull’'impresa ausiliaria
Art. 43 - Sub-appalto e cottimo

Art. 44 - Procedimento di autorizzazione al sub-appalto e del cottimo

Art. 45 - Responsabilita dell’appaltatore nel sub-appalto

Art. 46 - Pagamento dei sub-appaltatori

Art. 47 - Sub-forniture e relative comunicazioni

Art. 48 - Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 49 - Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene
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Art. 50 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

Art. 51 - Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Art. 52 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

DISCIPLINA DELLA REGOLARITA CONTRIBUTIVA, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE
Art. 53 - Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni

Art. 54 - Sede contributiva

OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’APPALTATORE

Art. 55 - Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore

Art. 56 - Materiali di risulta o di scavo — ritrovamenti

Art. 57 - Spese contrattuali, imposte e tasse

DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL CONTRATTO
Art. 58 - Eventi dannosi e danni dovuti a causa di forza maggiore

Art. 59 - Fallimento dell’appaltatore

Art. 60 - Cessioni d’azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni della societa appaltatrice

Art. 61 - Risoluzione del contratto per ritardo o per grave inadempimento — obbligo di ripiegamento
Art. 62 - Recesso

DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL’OPERA

Art. 63 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Art. 64 - Termini per il collaudo (o per I’emissione del certificato di regolare esecuzione)

Art. 65 - Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati in pendenza del collaudo

Art. 66 - Operazioni di collaudo

Art. 67 - Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati

MODALITA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 68 - Definizione delle controversie correlate ad aspetti tecnici o a fatti

Art. 69 - Definizione delle controversie di natura economica

RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

Art. 70 - Richiami normativi e regolamentari applicabili al contratto
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NATURA DEL CONTRATTO
Articolo 1 - Oggetto del contratto d’appalto e descrizione dei lavori

L’appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori di “LAVORI
DIADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL REPARTO DIALISI DEL P.O. DI VERCELLI" I lavori dovranno essere eseguiti
nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d’appalto e dei suoi allegati, delle normative tecnico-esecutive vigenti
e delle regole d’arte e del buon costruire e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

Articolo 2 - Ammontare complessivo ed articolazione economica dell’appalto

L'importo complessivo contrattuale dei lavori (ed oneri per la sicurezza) compresi nell'appalto, ammonta a €.
997.000,00=.

Tale importo dei lavori posti a base dell’affidamento ¢ definito a corpo come segue:

- A corpo €. 967.090,00 soggetti a ribasso d’asta;

- A corpo €. 29.910,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

L'importo contrattuale corrisponde all'importo di €. 967.090,00, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale
offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, a cui sara sommato I’importo di €. 29.910,00 quali oneri per la sicurezza.
L’importo complessivo a base d’asta, derivante dal computo metrico-estimativo dettagliato dei lavori e delle forniture,
elaborato in sede di progetto esecutivo, risulta suddiviso nelle seguenti categorie di lavori:

1. Opere edili e affini...........cccceeueeneenne € 574.587,00
2. Impianti meccanici ........coceeeveevennnns € 237.239,00
3. Impianti elettrici e speciali ............... € 185.174.00
Totale lavori e forniture ..................... € 997.000,00

Articolo 3 - Natura del contratto e relativa modalita di stipulazione

Il contratto & stipulato a corpo.

Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della
qualita della prestazione.

Nel caso di contratto a corpo i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno nessuna efficacia
negoziale e I'importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso I’applicazione dei prezzi unitari alle
quantita, resta fisso ed invariabile. Allo stesso modo non hanno nessuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla
stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista delle categorie di lavoro e forniture previste per 1’esecuzione
dell’appalto”, ancorche rettificata o integrata dal concorrente.

Questo poiche, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della
congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa stazione appaltante e la formulazione dell’offerta sulla sola
base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, se ne assume i rischi.

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti
esclusivamente, se ed in quanto possibile, per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell' art. 206 del Decreto
Legislativo 18/04/2016 n.50.

I1 gruppo delle lavorazioni omogenee delle prestazioni a corpo € indicato nel successivo art. 5.

Articolo 4 - Categorie di lavori: Categoria Generale ed Opere scorporabili

Ai sensi dell' art. 61 del D.P.R. 2017/2010, i lavori sono classificati nelle seguenti classi e categorie (principale e
scorporabili):

tabella 1

Lavorazione Categoria Classifica Importo lavori Prevalente o scorporabile
Opere edili e ed affini 0OG1 1T €574.587,00 Prevalente
Impianti meccanici 0828 I €237.239,00 Scorporabile
Impianti elettrici e speciali 0830 I € 185.174,00 Scorporabile
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Articolo 5 - Indicazione delle lavorazioni omogenee

Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a corpo i gruppi di lavorazione omogenee sono indicate nella seguente
tabella 3, parte integrante e sostanziale del contratto.

Tabella 2
DESCRIZIONE Importi Incidenza
Totali Yo

1 Allestimento cantiere 14.161,50 1,42
2 | Demolizioni e rimozioni 36.278,80 3,64
3 Scavi e cls e ferri 934,27 0,09
4 | Tramezzi e murature 7.730,05 0,29
5 Intonaci 10.653,57 1,07
6 | Sottofondi 48.978.,45 491
7 Pavimenti e rivestimenti 143.527,30 14,40
8 Controsoffitti 49.500,00 4,96
9 Opere da fabbro 101.214,60 10,15
10 | Impianto idrico sanitario 27.980,53 2,81
11 | Impianto di condizionamento 190.000,00 19,06
12 | Impianto elettrico e speciali 171.695,00 17,22
13 | Impianto gas medicali 19.544,00 1,96
14 | Impianto rivelazione fumi 13.479,00 1,35
15 | Assistenze murarie 68.499,41 6,87
16 | Opere da decoratore e finiture 11.776,76 1,18
17 | Pareti prefabbricate 61.641,00 6,18
18 | Segnaletica e corrimani e arr. 16.503,66 1,66

TOTALE 997.000,00 100%

La identificazione delle categorie omogenee dei lavori di cui alla sopra riportata tabella rileva anche ai fini della verifica
dell’ammissibilita delle varianti/non-varianti disposte dal Direttore dei Lavori.

Articolo 6 - Modalita di esecuzione dell'intervento

L'intervento verra suddiviso in due distinte fasi di lavorazione (prima fase: Dialisi - seconda fase: Ambulatori) ,
intervallate da un periodo si sospensione necessario per il trasferimento degli ospiti che occupano i locali oggetto
d'intervento. Le suddette fasi dovranno essere concordate e pianificate sotto il profilo organizzativo con la Stazione
Appaltante e con il responsabile dell'Ente Gestore della struttura sanitaria.

CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI
Articolo 7 - Documenti Progettuali (allegati e richiamati).

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dell’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti anche dal Capitolato Generale per Opere Pubbliche e dai
documenti sotto elencati che fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, per quanto non vengano ad
esso materialmente allegati, ma depositati presso 1’Ufficio tecnico della Stazione Appaltante o dati per conosciuti:

a) Il presente Capitolato Speciale d’Oneri ed Obblighi.

b) il Capitolato Generale d’ Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non abrogato e conforme alle disposizioni normative attualmente vigenti e non in contrasto con il presente Capitolato
Speciale o non disciplinato dallo stesso;

b) Capitolato Speciale Tecnico (prestazionale e descrittivo relativo alle opere edili ed agli impianti tecnologici).

¢) Il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’articolo 100, del D.Leg.vo n. 81/2008 e successive modificazioni e
integrazioni e le proposte integrative al predetto piano;

d) Crono programma generale dei lavori;

e) Elenco prezzi unitari;

f) Piano di manutenzione ell’opera e delle sue parti e fascicolo dell’opera

g) Elaborati grafici progettuali e relazioni
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Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo
metrico estimativo allegati al progetto.

Per le prestazioni a corpo sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le
quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni
offerti dall’appaltatore in sede di gara, (se non come base di calcolo delle eventuali varianti “a corpo” secondo quanto
previsto dall’articolo 3 del presente capitolato).

Articolo 8 - Interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d’appalto e degli elaborati progettuali

Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi di cui al precedente articolo 6, compreso il presente
Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Lavori (eventualmente con opportuno ordine di
servizio) in rapporto alle finalita per le quali il lavoro ¢ stato progettato in ordine ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva ovvero all’interesse della Stazione Appaltante.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario di cui al comma 1 del presente articolo.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’appalto, ¢ fatta
sempre tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con 1’attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Articolo 9 - Essenzialita delle clausole - Conoscenza delle condizioni d’appalto. - Responsabilita dell’appaltatore

L’ Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel
contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di
essenzialita.

La sottoscrizione del contratto d’appalto e dei suoi allegati da parte dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’ Appaltatore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e di tutta
la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della disponibilita dei siti, della conformita dello stato
dei luoghi alle previsioni progettuali, dello stato di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori, ipotesi queste che, (come desumibile anche dall’apposito verbale sottoscritto
unitamente al Responsabile Unico del Procedimento), consentono, permanendone le condizioni, I’'immediata esecuzione
dei lavori.

L’appaltatore non potra quindi eccepire, durante 1’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o
sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili
con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.

L’appaltatore & responsabile della perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere e del buon funzionamento degli
impianti installati in conformita alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato
Speciale d’ Appalto.

La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione Appaltante, le
disposizioni da loro impartite, I’approvazione dei materiali e delle lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di
indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la
responsabilita dell’ Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo,
fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Articolo 10 - Rappresentante dell’appaltatore e suo domicilio - Persone autorizzate a riscuotere

Qualora I’ Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata dalla Stazione Appaltante.

L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto
pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile Unico del Procedimento che
provvede a darne comunicazione all’Ufficio di Direzione dei Lavori.

L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all’appaltatore, ha il
diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante senza che per cid spetti alcuna indennita
all’appaltatore o al suo rappresentante.

L’appaltatore elegge il proprio domicilio, presso:
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a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate, surrogatoriamente ed
alternativamente a discrezione del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del Procedimento, presso la sede
legale dell’appaltatore.

L’appaltatore si impegna a comunicare:

a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalita secondo le norme che regolano la
contabilita della Stazione Appaltante;

b) le generalita delle persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto
o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.

La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilita puo attribuirsi alla
Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.

Articolo 11 - Direttore del Cantiere - Requisiti e competenze

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato ed idoneo in rapporto
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega (da rendersi con atto pubblico) conferita dall’impresa appaltatrice e da tutte le imprese
operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con 'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
11 Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’ Appaltatore
per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei
materiali.

Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni di cui al presente articolo, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di mandato, senza il quale la
variazione non esperira alcun effetto (se dannoso per la Stazione Appaltante).

Il Direttore di Cantiere dovra assicurare la presenza assidua, costante e continua sul cantiere, anche in caso di doppia
turnazione. Per ogni giorno in cui la Stazione Appaltante constatera 1’assenza, anche temporanea, trovera applicazione
una penale pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/(00) al giorno.

Articolo 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e 1'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali € componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda la qualita e I’'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e I’eventuale
sostituzione di quest’ultimo, devono essere accettati dalla Direzione Lavori.

L’appaltatore ¢ tenuto, senza riserve (ed anche nel caso di risoluzione in danno del contratto d’appalto), a consegnare al
Direttore Lavori tutte le certificazioni sui materiali necessarie per il collaudo e/o I'utilizzo dell’opera oggetto di appalto.

Articolo 13 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata

13.1 Prescrizioni generali sui contratti collettivi

L’appaltatore ¢ obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non inferiori a
quelle risultanti dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse
categorie di lavoratori, nei tempi e nelle localita in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino al
relativo rinnovo.

Il suddetto obbligo vincola 1’appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni
della Ditta di cui ¢ titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Se I’appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici, egli & inoltre
soggetto all’obbligo, per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, di quanto previsto dall’ Art. 36 della legge 20 maggio
1970, n. 300 e dalle altre norme che disciplinano la materia .

L’appaltatore deve altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela,
protezione, assicurazione sociale, infortunio, assistenza, liberta e dignita dei lavoratori, comunicando inoltre alla
Direzione dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali e
assicurativi.
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Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 0,50% e se
I’appaltatore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvedera la Stazione Appaltante con il fondo di riserva
formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilita dell’ appaltatore.

L’appaltatore sara responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente
articolo anche da parte dei subappaltatori e cid indipendentemente dal fatto che il sub — appalto risulti vietato dal
presente Capitolato o non ne sia stata concessa la necessaria autorizzazione, fatta comunque salva in queste ipotesi,
I’applicazione da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per 1’accertata inadempienza contrattuale e riservati i
diritti della medesima al riguardo.

In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell’ Appaltatore, nei suoi confronti, la Stazione Appaltante
procedera in conformita con le norme che disciplinano la materia.

Non si fara luogo all’emissione d’alcun certificato di pagamento se prima 1’appaltatore non presentera all’ufficio della
Direzione dei lavori la relativa polizza d’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

13.2 Prescrizioni particolari sui contratti collettivi

L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi
e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

1 suddetti obblighi vincolano 1’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni
altra sua qualificazione giuridica;

b) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini 1’ipotesi
del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 1’appaltatore dalla responsabilita, e cid
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

c) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

d) ¢ obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con 1I’inizio dei lavori e ad
aggiornare successivamente, 1’elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo
prestazioni lavorative per conto dell’azienda appaltatrice al fine del controllo del “lavoro nero” e/o irregolare, allegando
copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali
contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi.

e) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere,
comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sono iscritti.

f) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione al personale
“prospetto paga” sia relativamente all’impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici.

g) deve comunicare in caso di societa per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita limitata, di societa
cooperative per azioni o a responsabilita limitata, di societd consortili per azioni o a responsabilita limitata
aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della stipulazione del
contratto o della convenzione, la propria composizione societaria ed ogni altro elemento di cui al D.P.C.M. 11

maggio 1991, n. 187.

13.3 Durata giornaliera dei lavori - lavoro straordinario e notturno

L’orario giornaliero dei lavori dovra essere quello risultante dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi
locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle localita in cui si svolgono i lavori, anche
dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.

Non ¢ consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro, Per esigenza di
differenti orari di lavoro finalizzati all’accelerazione dei lavori, il diverso utilizzo dell’orario di lavoro dei dipendenti
deve essere definito in accordi tra imprese, consorzi e/o societa concessionarie e le Organizzazioni Sindacali di
Categoria dei lavoratori, ovvero le R.S.U. ove esistenti.

All’infuori dell’orario normale — come pure nei giorni festivi — 1’appaltatore non potra a suo arbitrio eseguire lavori che
richiedano la sorveglianza della Direzione Lavori. Se, a richiesta dell’appaltatore, la Direzione Lavori autorizzera il
prolungamento dell’orario, 1’appaltatore non avra diritto a compenso o indennita di sorta. Cos1 pure non avra diritto a
compensi od indennita di sorta qualora la Direzione Lavori autorizzi od ordini per iscritto il lavoro nei giorni festivi ed
il prolungamento dell’orario di lavoro oltre le ore normali previste dal contratto sindacale, onde assicurare il rispetto dei
tempi previsti per ’ultimazione dei lavori.

Nessun compenso infine sara dovuto all’appaltatore nel caso di lavoro continuativo di sedici ore o di ventiquattro ore,
stabilito su turni non superiori a otto ore ciascuno, ordinato e/o autorizzato sempre per iscritto dalla Direzione Lavori.
Quanto sopra fatto salvo 1’opportunita della doppia turnazione finalizzata al completamento dell’opera nei termini
previsti dal cronoprogramma.
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13.4 Prescrizioni sulle rappresentanze sindacali

Vista la natura e la durata dei lavori, I’appaltatore accetta 1’organizzazione stabile delle rappresentanze sindacali
firmatarie del CCNL di settore per tutta la durata del cantiere, il numero minimo ¢& stabilito in 3, salvo disposti di legge
o0 accordi piu favorevoli.

A tali rappresentanze vengono concesse un monte ore, aggiuntivo a quanto gia vigente, pari a 20 ore mensili totali per
tutta la durata dei lavori, utilizzabili per le attivita di tutela della sicurezza ed incolumita dei lavoratori impiegati. La
seguente clausola deve essere rispettata da tutte le imprese che a qualunque titolo sono impiegate in cantiere. |
dipendenti delle imprese che effettueranno lavorazioni temporalmente limitate potranno essere rappresentati dalla
rappresentanza di cui al presente comma, attribuendo loro il monte ore spettante.

13.5 Inadempimenti - provvedimenti e sanzioni.

Costituira giusta causa di risoluzione contrattuale I’accertamento di gravi irregolarita o disapplicazioni delle norme
relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza previdenziale o retributivo (a titolo esemplificativo e
non esaustivo manodopera presente in cantiere senza alcun titolo, violazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri),
fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o contrattuale.

Verra concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino irregolarita lievi di seguito
indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. Mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in materia di subappalto, orario di lavoro, responsabilita ed
adempimenti dell’appaltatore prescritti dal presente articolo;

b. Parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale;

c. Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali e/o aziendali.

Successive irregolarita e reiterazioni delle irregolarita di cui al comma precedente costituiscono grave inadempimento
contrattuale.

In caso di inottemperanza a tutti gli obblighi di cui al presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa
segnalata da un ente preposto (ad esempio desunto dal D.U.R.C.), la Stazione Appaltante medesima comunica
all’appaltatore I’inadempienza accertata e procede, fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per
legge/o contrattuale, a una detrazione del venti per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme
accantonate non verra effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente
adempiuti. Nei casi ritenuti pill gravi la Stazione Appaltante potra sospendere completamente il pagamento degli stati
d’avanzamento. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra I’impresa appaltatrice non potra opporre
eccezioni alla stazione appaltante né potra avere titolo ad interessi e/o al risarcimento danni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I’appaltatore, invitato a
provvedervi entro quindici giorni, non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la Stazione Appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 14 - Giornale dei lavori

Sul giornale dei lavori devono essere annotate in ciascun giorno, I’ordine, il modo e I’attivita con cui progrediscono le
lavorazioni, la specie ed il numero di operai, I’attrezzatura tecnica impiegata dall’appaltatore nonché quant’altro
interessi I’andamento tecnico ed economico dei lavori, quali gli ordini di servizio impartiti, le istruzioni e le prescrizioni
impartite dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dei Lavori, i processi verbali di accertamento di fatti
o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le
modifiche e le aggiunte ai prezzi. Il Direttore Lavori almeno ogni dieci giorni € comunque in occasione di ogni visita,
verifica I’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze
che ritiene opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dell’assistente.

Articolo 15 — Ispezioni

Nell’ambito dei rispettivi compiti, responsabilita ed interrelazioni, ferme restando le responsabilita del Responsabile dei
Lavori, il Direttore dei Lavori, il Responsabile Unico del procedimento ed il Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarita e sicurezza delle imprese
esecutrici in fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni vengano svolte da dipendenti
pubblici o professionisti esterni. L’appaltatore ha 1’obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti
necessari affinché i soggetti di cui al comma precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali
comportamenti difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali. La Stazione Appaltante si riserva il diritto
di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici controlli anche senza preavviso. Il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione garantisce la frequenza delle visite in Cantiere sulla base della complessita dell’opera,
assicura la sua presenza nelle fasi di maggiore criticita per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni
disposizione impartita
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TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE
Articolo 16 - Consegna ed inizio dei lavori

L' esecuzione del contratto e 1’inizio dei lavori potra avvenire solo dopo che il contratto d’appalto & divenuto efficace,
salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda 1’esecuzione anticipata. La consegna dei lavori potra
essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa avverra in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore. 11 giorno
previsto per I’inizio dei lavori dovra essere comunicato all’appaltatore, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di
almeno cinque giorni. La comunicazione potra avvenire anche a mezzo elettronico o fax. L'appaltatore deve trasmettere
alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari per la richiesta del Documento Unico di
Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei sub-appaltatori gia autorizzati) ed al
cantiere specifico. Se nel giorno fissato e comunicato 1’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non
inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per 1’esecuzione dell’appalto
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto ¢ facolta della
Stazione Appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per 1’affidamento del completamento dei lavori, I’aggiudicatario ¢
escluso dalla partecipazione in quanto I’inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla
risoluzione si potra procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovra essere
sottoscritto da due testimoni.

Articolo 17 - Consegne particolari: sotto riserve di legge, frazionate o parziali

La Stazione appaltante, si riserva la facolta di procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto. In tal caso, il Direttore dei Lavori, nel verbale di consegna in via d’urgenza,
indica a quali materiali 1’appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al
programma di esecuzione presentato ai sensi dell’art. 21. Il Direttore dei Lavori, in questo caso, dovra contabilizzare
quanto predisposto o somministrato dall’appaltatore per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata stipula del
contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore Lavori revoca le eventuali limitazioni impartite. Sono
previste consegne parziali e/o frazionate

Articolo 18 - Termini utili per ’esecuzione e I’ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 335 diconsi trecentotrentacinque
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al precedente art. 16, comma 2. Nel
calcolo del tempo contrattuale si ¢ tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi
alla limitazione dei cantieri e delle attivita rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che
normalmente caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i lavori. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa
ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze inderogabili per 1’approntamento delle opere
necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante, ovvero
necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo Certificato di Collaudo riferito alla sola parte
funzionale delle opere. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui all’art.
21 del presente CSA che assume carattere cogente ed inderogabile in ogni sua previsione per categoria di lavori come
meglio dettagliato nel successivo art. 22, comma 2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto al cronoprogramma
relativamente al termine finale, nonché ai termini parziali di cui all’art. 22, comma 2, dara facolta alla Stazione
Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave
ritardo. L’appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior
tempo impegnato.

Articolo 19 - Sospensione e ripresa dei lavori, tipologie, effetti e modalita

Come previsto dal comma 1. dell' art. 107 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, qualora ricorrano circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d' arte, il direttore dei lavori pud
disporre la sospensione dell' esecuzione del contratto compilando con I' intervento dell' esecutore o di un suo legale
rappresentante il verbale di sospensione, con I' indicazione delle ragioni che hanno determinato 1' interruzione dei lavori,
nonché dello stato di avanzamento dei lavori delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate
affinche alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza
lavoro e dei mezzi d' opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il suddetto verbale viene inoltrato al
R.U.P. Entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Come previsto dal comma 2. dell' art. 107 del Decreto
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legislativo 18 Aprile 2016, n.50,la sospensione puo, altresi, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessita o di
pubblico interesse. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista per 1' esecuzione degli stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, '
esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, 1' esecutore ha
diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun
indennizzo ¢ dovuto all' esecutore negli altri casi. Come previsto dal comma 3. dell' art. 107 del Decreto legislativo 18
Aprile 2016, n.50, la sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il
R.U.P. Dispone la ripresa dell' esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale. Per ogni ulteriore aspetto
procedimentale e sostanziale a disciplina della sospensione e ripresa dei lavori trovera applicazione il contenuto dell'
art. 107 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50 ;

Articolo 20 - Proroghe dei termini contrattuali

L’appaltatore puo chiedere una proroga del termine contrattuale, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in
grado di ultimare i lavori nel termine di cui all’art. 18. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 40 giorni
rispetto alla scadenza del termine contrattuale, salvo che 1’ipotesi che il fatto determinante la necessita di proroga non
si verifichi successivamente a tale data. La risposta in merito all’istanza di proroga ¢ resa dal R.U.P., sentito il direttore
dei lavori, entro trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 21 - Cronoprogramma di progetto e Programma esecutivo dell’appaltatore

21.1 Cronoprogramma di progetto ed Ordine dei lavori
In generale il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante deve considerarsi vincolante per I’appaltatore sia per

suo termine finale sia per quanto attiene i termini parziali previsti di ogni singola lavorazione, (salvo quanto disciplinato
nel successivo punto 21.2).

Tuttavia 1’appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu conveniente per darli perfettamente
compiuti a regola d’arte nei termini contrattuali stabiliti per I'ultimazione dei lavori, come identificato nel
cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, purché, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, cid non
pregiudichi la buona riuscita delle opere gli interessi della Stazione Appaltante stessa. In caso di necessita, al fine di
garantire il rispetto dei termini contrattuali, I’impresa dovra garantire lavorazioni in piu turni giornalieri ed
eventualmente effettuare le correzioni delle criticita temporali con turni anche festivi. Qualora per il rispetto dei termini
previsti nel cronoprogramma la ditta dovesse effettuare il lavoro su due turni e/o in periodo festivo, dovra provvedere a
garantirne lo svolgimento dandone I’apposito avviso alle organizzazioni sindacali e a tutti gli altri enti competenti. La
mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per 1’emissione di appositi ordini di servizio da parte della
Direzione Lavori. II mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalla loro emissione, costituisce titolo per
I’applicazione di una penale specifica giornaliera pari al 0,3 per mille dell’importo contrattuale.

21.2 Cronoprogramma esecutivo dell’appaltatore

L’ Appaltatore ¢ tenuto a presentare all’approvazione della Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla data del verbale di
consegna dei lavori, ma comunque prima dell’effettivo inizio dei lavori, un dettagliato programma di esecuzione delle
opere da eseguire nel rispetto delle previsioni temporali previste nel cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante
ed allegato al progetto esecutivo. Detto documento temporale dovra essere suddiviso nelle varie singole opere principali
di lavoro e nelle singole voci. La mancata presentazione nei termini di cui sopra del cronoprogramma esecutivo potra
comportare la comminatoria di una penale specifica giornaliera pari al 0,2 per mille dell’importo contrattuale. Al
programma esecutivo dovra essere allegato un grafico che metta in evidenza I’inizio, ’avanzamento mensile, ed il
termine di ultimazione delle principali opere, precisando tipo, qualita, quantita dei materiali e tempo di approntamento
del cantiere, organizzazione dei mezzi, degli impianti, delle maestranze e quant’altro necessario al compimento
dell’opera, che in ogni caso I’appaltatore si obbliga ad impegnare per dare i lavori compiuti a regola d’arte ed entro il
tempo utile contrattuale. Particolare attenzione sara rivolta alla identificazione dei prodotti, alle modalita di esecuzione,
alle procedure di controllo sui prodotti forniti ed alla identificazione e rintracciabilita del prodotto fornito. La Stazione
Appaltante si riserva di accettare, a suo insindacabile giudizio, il programma dei lavori presentato dall’appaltatore e di
apportarvi le modifiche che riterra opportuno senza che cid comporti, da parte dell’appaltatore, motivo per richieste o
particolari diritti. In particolare il cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore deve essere approvato dalla
Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine
senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve
palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma approvato
e/o modificato dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dei Lavori (che potra ordinare comunque
modifiche anche in corso di attuazione), ¢ impegnativo per ’appaltatore che ha I’obbligo di rispettare i termini di
avanzamento mensili o altrimenti determinati per ciascuna lavorazione ed ogni altra modalita prescritta. Il programma
esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di
servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo:
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a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
Appaltante;

¢) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

d) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
comunque coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

L’appaltatore ¢ obbligato ad aprire e mantenere anche piu cantieri e/o squadre attrezzate contemporanee di lavoro, cio
come suo normale onere, onde terminare 1’opera finita e completa in ogni sua parte ed a perfetta regola d’arte, entro il
tempo utile contrattuale. La Direzione Lavori procedera a periodiche verifiche del rispetto del programma. Nel caso in
cui esso non venisse rispettato, anche in minima parte, ’appaltatore & tenuto a presentare, entro cinque giorni da
esplicita richiesta della Direzione Lavori, un ulteriore programma aggiornato secondo l’effettivo andamento e
progresso dei lavori e nel pieno ed incondizionato rispetto di quanto contenuto nel Contratto d’appalto. La mancata
osservanza delle disposizioni del presente articolo, oltre alla comminatoria delle penali previste, da facolta alla
Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell’appaltatore qualora i ritardi nella
presentazione del cronoprogramma esecutivo superi 45 giorni dai termini previsti dal presente articolo. In ogni caso, ai
fini dell’applicazione del presente articolo e a qualsiasi altro effetto, sino alla presentazione ed all’approvazione da
parte del Direttore Lavori del cronoprogramma esecutivo da presentarsi da parte dell’impresa, sara cogente a tutti gli
effetti il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltate ed allegato al progetto esecutivo posto a base di gara.

Articolo 22 - Inderogabilita del termine di esecuzione finale e dei termini parziali

La tempistica prevista nel cronoprogramma esecutivo dei lavori redatto dall’appaltatore, (o in sua assenza o mancata
approvazione quella prevista dal cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo),
deve intendersi cogente sotto il profilo contrattuale. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi
inadempimenti. Ai fini della inderogabilita dei termini contrattuali parziali e complessivi, si precisa, a mero titolo
esemplificativo, che non costituiscono in alcun caso motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) ’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione,

¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che 1'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente
Capitolato Speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra 1’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, od altri soggetti terzi;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio personale dipendente.

Articolo 23 - Penali in caso di ritardo sul termine finale

Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per ’esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1 (uno) per mille
dell’importo netto contrattuale. L’importo complessivo della penale non potra superare complessivamente il 10 per
cento dell’ammontare netto contrattuale. Il direttore lavori riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali
ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello
predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale ¢ comminata dal Responsabile
Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. L’applicazione della penale di cui
al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione
Appaltante a causa del ritardo. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore
all’importo previsto dal comma 2, il R.U.P. potra promuovere I’avvio delle procedure previste dall' art. 108 del Decreto
legislativo 18 Aprile 2016, n.50. La penale per il ritardo sul termine finale verra contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento del Conto Finale. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per ritardo nell' esecuzione
delle prestazioni rispetto alle previsioni di contratto ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a
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penale ¢ determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi. E' ammessa, su motivata richiesta
dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non ¢ imputabile
all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale ¢ manifestamente sproporzionata rispetto all’interesse della
Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore.
Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del
Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e I’Organo di Collaudo, ove costituito.

Articolo 24 - Penali in caso di ritardo sui termini parziali ed altre penali per ritardo

La penale, nella stessa misura percentuale di cui all’art. 23, trova applicazione anche in caso di ritardo di oltre 7 giorni:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori nel verbale di consegna di cui all’art. 16;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori ed
indicata nel verbale di ripresa stesso;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori difformi, non accettabili o
danneggiati;

d) nel rispetto dei termini parziali fissati a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori e richiamati nel precedente
articolo 22, comma 2; La penale irrogata ai sensi del comma 1, lettera a), ¢ disapplicata e, se gia addebitata, ¢ restituita,
qualora I’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata
nel programma dei lavori di cui all’articolo 21. La penale di cui al comma 1, lettera b) e lettera

d), ¢ applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 1, lettera c) & applicata all’importo
dei lavori oggetto di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte
le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento dello Stato
d’Avanzamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo ritardo. L’importo complessivo delle penali
irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per cento dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano
tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale (e salvo termini piti brevi previsti da altre
disposizioni del presente capitolato) il Responsabile Unico del Procedimento promuove ’avvio delle procedure
previste dall' art. 108 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, in materia di risoluzione del contratto, come
disciplinate dall’art. 72 del presente capitolato. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il
risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale

La tempistica prevista nel cronoprogramma per I’esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente sotto il profilo
contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di cui all’art. 18, comma 1, sia per i termini parziali di cui all’art.
22, comma 2. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti. Come previsto dal
comma 4. dell' art. 108 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, qualora 1' esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell' appaltatore rispetto alle previsioni di contratto, il direttore dei lavori o il R.U.P. gli assegna un termine
che, salvo i casi d' urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 1' appaltatore deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 1' appaltatore, qualora I'
inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. La
facoltd di cui al precedente comma 2, potra non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi ragione, all’
interesse della Stazione Appaltante. Il computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sara
effettuato a norma dell’art. 23 comma 7. Alla Stazione Appaltante sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti in seguito
alla risoluzione del contratto per ritardo.

CAUZIONI E GARANZIE
Articolo 26 - Cauzione provvisoria

Ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cui si rinvia, I'Impresa dovra disporre di una
fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2% dell’importo del prezzo base indicato nel bando o nell’invito al momento
della presentazione delle offerte, con I’'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, qualora
I’ offerente risultasse aggiudicatario.

Articolo 27 - Cauzione definitiva - importo ordinario e ridotto

Al momento della stipulazione del contratto 1I’Impresa aggiudicataria dovra costituire una garanzia fidejussoria nella
misura del 10 per cento sull’importo dei lavori. secondo quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria ¢ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento
I’aumento ¢ di due punti percentuali. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza
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assicurativa dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operativita entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. A norma dell’art. 93 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, le imprese
alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema,
usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall’art. 93 e dall’art.
103, dello stesso D.Lgs. n. 50 / 2016, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento”. In caso di associazione
temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma sono accordate qualora il possesso delle
certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed
eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia
almeno pari a quella necessaria in base al bando di gara (o alla lettera d’invito) per la qualificazione soggettiva dei
candidati. L’ Appaltatore dovra reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto
o0 in parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse. In caso di modifiche del contratto
durante il periodo di efficacia che aumentino I’'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante e
segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, I’Impresa dovra provvedere a costituire un’ulteriore garanzia
fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto iniziale.

Articolo 28 - Riduzione progressiva delle garanzie

At sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo ¢
progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 80 per cento
dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, ¢ automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte
dell’appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti ’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’originario importo garantito, ¢

svincolato con I’approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

Articolo 29 - Garanzia sul pagamento della rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato ai sensi dell’art. 235, del D.P.R. 207/2010 alla prestazione di una
specifica garanzia fidejussoria. Detta garanzia fidejussoria, di entita equivalente al 10 per cento dell’importo netto
contrattuale, deve avere validita ed efficacia non inferiore a 32 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e puo essere
prestata anche, a scelta dell’appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito o altra estensione avente gli
stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della
sottoscrizione del contratto.

Articolo 30 - Coperture assicurative di legge a carico dell’appaltatore e relative modalita di svincolo

L’ Appaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti
da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che copra i danni subiti
dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei
lavori, sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione. Tale assicurazione
contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; il
massimale per I’assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi non deve essere inferiore a Euro 500 mila Euro;
tale polizza deve specificamente prevedere I’indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti
della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera.
Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e
devono coprire I’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per I’approvazione del Certificato di Collaudo o di
Regolare Esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con Decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 1'appaltatore ¢ inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione, una polizza indennitaria
decennale, nonché una polizza per responsabilita civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di
rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Nel caso in cui ’appaltatore
sia un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo dovra
coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalla/e impresa/e mandante/i. Ai fini di cui ai commi precedenti
I’appaltatore & obbligato a stipulare e mantenere operante, a proprie spese dalla consegna dei lavori, per tutta la durata
degli stessi e comunque sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione,
una polizza assicurativa che garantisca la Stazione Appaltante. Tale polizza dovra essere stipulata con primarie
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compagnie assicuratrici di gradimento della Stazione Appaltante, e comprendere: a. Copertura assicurativa C.A.R. La
polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-politici per un ammontare pari al valore
d’appalto e con validita dall’inizio dei lavori al collaudo provvisorio, recante nel novero degli assicurati anche la
Stazione Appaltante. b. Responsabilita civile verso terzi Per responsabilita civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili
all’appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o altre ditte e/o alle persone che operano per conto dell’appaltatore, con
massimale pari al 5% dell’importo a base di gara al lordo degli oneri per la sicurezza (con un minimo di 500.000 euro).
Tale polizza d’assicurazione dovra comprendere inoltre anche la copertura per: — Danni alle proprieta di terzi sulle e/o
nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini; — Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e
vicinanze di dove si eseguono i lavori; — Danni a condutture sotterranee. N.B. I rappresentanti ed i dipendenti della
Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone
operanti eventualmente nella proprieta della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro. La copertura
assicurativa dovra essere valida anche in caso di colpa grave dell’assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del
fatto delle quali I’assicurato deve rispondere a norma di legge. In tutte le polizze di cui sopra dovra apparire I’impegno
esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice, a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza I’intervento
ed il consenso della Stazione Appaltante. Non si provvedera alla liquidazione della rata di saldo in mancanza della
stipula delle polizze decennali postume [se ed in quanto dovute per legge]. Le assicurazioni prestate, qualora
I’appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo
copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

DISCIPLINA ECONOMICA
Articolo 31 — Anticipazione

Come stabilito dal comma 18. dell' art. 35 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, sul valore stimato dell' appalto
viene calcolato 1' importo dell' anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all' appaltatore entro quindici
giorni dall' effettivo inizio dei lavori.

Articolo 32 - Pagamenti in acconto

I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni
volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 44, 45, 46 e 47, al netto del ribasso d’asta, comprensivi
della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 5 successivo, un
importo non inferiore al 30% dell'importo di contratto. Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 186 del d.P.R.
207/2010, e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall’appaltatore o dal tecnico delegato
dall’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento pud essere redatto, sotto la
responsabilita del Direttore Lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato
d’ Avanzamento mediante opportuna annotazione. (art. 194 d.P.R. n. 207/2010). La Direzione Lavori potra procedere
in qualunque momento all’accertamento delle opere compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo fax o posta
elettronica, di almeno 48 ore. L’appaltatore deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Lavori. Qualora
I’appaltatore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un ulteriore termine
perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in
conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre, I’appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per
eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui
I’appaltatore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori
potra comunque procedere con due testimoni per I’accertamento delle lavorazioni compiute. ai sensi dell’art. 185 del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Qualora I’appaltatore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che
si sia raggiunto I’'importo di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all’emissione del dovuto
Stato d’ Avanzamento, pud esprimere una richiesta formale da inviare all’Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella
del Responsabile Unico del Procedimento. Quest’ultimo, qualora ravvisi D’effettiva maturazione dello Stato
d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori I’emissione dello stesso nel termine piul breve possibile, e
comunque non oltre 15 giorni. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo
netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a darne
comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile,
ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C. Gli oneri per la sicurezza, quantificati secondo I’entita indicata all’art. 2 del
presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’ Avanzamento dei lavori Entro
i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore
Lavori redige la relativa contabilita ed il Responsabile Unico del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il
conseguente Certificato di pagamento. Tali documenti contabili dovranno recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » con I’indicazione della relativa data. I termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, €
il Responsabile del Procedimento non procedera all’emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal
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D.U.R.C. (documento unico di regolarita contributiva) non si possa desumere la regolarita della posizione dell’impresa
presso gli istituti contributivi e previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolarita contributiva o
previdenziale (indipendentemente dalla sua gravita), si ritardi il pagamento dello Stato d’Avanzamento all’appaltatore
non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta (vedasi anche I’art. 12.5 comma 20). La Stazione Appaltante
provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e
I’erogazione a favore dell’appaltatore. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta)
giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello Stato di Avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

Articolo 33 - Ultimo Stato d’avanzamento, Conto Finale e Pagamento a saldo

Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo certificato di
ultimazione delle opere, dovra essere emesso 1'ultimo Stato di Avanzamento di qualsiasi ammontare esso sia. La
computazione ed emissione dell’Ultimo Stato d’avanzamento segue le modalita previste per gli altri pagamenti in
acconto di cui al precedente art. 34. 1l Direttore Lavori, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori, provvedera alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti dall’art. 201 del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ed alla sua presentazione all’appaltatore. Il conto finale dovra essere accettato
dall’ITmpresa entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del Procedimento, salvo la
facolta da parte della stessa di confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non
sia intervenuto 1’accordo bonario, eventualmente aggiornandone 1’importo. L’appaltatore, tuttavia, all’atto della firma
non puod iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle gia eventualmente formulate nel registro di
contabilita. (art. 201 d.P.R. 207/2010). Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria di cui al
precedente art. 30, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del Certificato di Collaudo
provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del Codice Civile.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I’appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di Collaudo o il Certificato di
Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

Articolo 34 - Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e a saldo

Nel caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti o alla rata di
saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Capitolato Speciale d’appalto, spettano all'appaltatore gli
interessi, legali e moratori, (questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle
infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze). Trascorsi i termini di cui sopra
0, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, all’appaltatore ¢ riconosciuta la facolta di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e
trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.

Articolo 35- Prezzi a corpo

Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della
qualita della prestazione. In particolare in forza dell’obbligo di verifica da effettuarsi in sede di gara da parte dei
candidati, 1’appaltatore non avra alcun titolo a richiedere maggiori compensi per la necessita di integrare quantita o
entita delle lavorazioni al fine di realizzare I’opera, purche tali esigenze siano desumibili dal progetto esecutivo o siano
evincibili in rapporto al fine cui ¢ diretta I’opera (evincibili dalla lettura di tutti i documenti posti a base di gara; con la
normale diligenza del buon imprenditore ovvero secondo le regole dell’arte).

Articolo 36 - Revisione dei prezzi

Non ¢ possibile procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile,
pertanto i prezzi offerti dall’appaltatore in qualita di concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.

Articolo 37 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto. E ammessa la cessione dei
crediti, ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo. Le cessioni di crediti
possono essere effettuate esclusivamente a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e
creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di impresa. Ai fini dell'opponibilita
alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate al Responsabile Unico del Procedimento non oltre 15 giorni dopo 1’emissione
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dello stato d’avanzamento a cui la cessione del credito inerisce. In ogni caso richieste di cessione del credito successive
all’emissione del certificato di pagamento si intendono irricevibili e respinte. Nei casi diversi da quelli di cui al
precedente comma 2, le cessioni di crediti da corrispettivo sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante qualora
questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica
della cessione. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione pud
avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto
d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la pitt ampia facolta di accettare o non accettare tale tipologia di
cessione a favore dell’appaltatore, senza obbligo di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante pud opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Articolo 38 - Disciplina relativa alla modifica del contratto (varianti)

Come stabilito dal comma 1. dell' art. 106 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, le modifiche, nonché le varianti,
del contratto in corso di validita possono essere autorizzate dal R.U.P. senza una nuova procedura di affidamento
esclusivamente nei casi previsti dalla sopraindicata disposizione legislativa. Sono ammissibili “varianti in corso d'
opera” qualora la necessita di procedere a modifiche non sostanziali sia determinata da circostante impreviste ed
imprevedibili per la stazione appaltante al momento della stipula del contratto, senza che ne venga alterata la natura
generale e nei limiti della soglia di importi per consentire le modifiche eventualmente stabilite dalla stazione appaltante
nei documenti di gara. Come stabilito dal comma 2. dell' art. 106 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, il
contratto puo essere modificato senza la necessita di una nuova procedura anche a causa di errori od omissioni del
progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto od in parte, la realizzazione dell' opera o la sua utilizzazione, qualora il
valore delle suddette modifiche risulti essere complessivamente inferiore al 15% del valore iniziale del contratto, senza
che venga alterata la natura complessiva dello stesso. Non sono ammesse modifiche sostanziali al contratto a norma di
quanto stabilito dal comma 4. dell' art. 106 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50 Come stabilito dal comma 12.
dell' art. 106 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda
necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell' importo di contratto, la
stazione appaltante pud imporre all' appaltatore 1' esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In
tal caso I' appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Per ogni ulteriore aspetto
procedimentale e sostanziale a disciplina dell' eventuale modifica del contratto durante il periodo di efficacia trovera
applicazione 1' intero contenuto dell' art. 106 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50.

CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI

(riferimento all' art. 111, comma 2. del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50 ed all' art. 216, comma 17. del
Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50 in merito all' applicazione delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX,
capi I e II e relativi allegati del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207).

Articolo 39 - La contabilizzazione dei lavori a corpo.

La valutazione ed identificazione del lavoro a corpo ¢ effettuata, sotto il profilo quali-quantitativo, secondo le
specificazioni desumibili dagli elaborati grafici e da ogni altro elaborato tecnico ed amministrativo allegato al progetto
esecutivo nonché dai criteri specificati dalle modalita di determinazione del corrispettivo per 1’esecuzione dei lavori a
corpo; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta pertanto fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita o alla qualita dei lavori previsti nel progetto.
La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali di
esecuzione relative alle singole categorie di lavoro indicate nella “Tabella 2” di cui all’art. 5. Ai fini contabili, in
particolare, si procedera ai sensi dell’art. 184 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Per ciascuna tipologia di lavorazione
omogenea di cui alla “Tabella 3” dell’art. 5, ad ogni stato di avanzamento il Direttore Lavori, mediante procedimenti
contabili basati su rilevamenti fisici informali (apposito libretto di misure), dovra stimare una percentuale di
esecuzione. La somma dei prodotti tra le percentuali di esecuzione e le percentuali relative di ciascuna lavorazione
omogenea determinera la percentuale complessiva dello Stato di Avanzamento rispetto al totale della prestazione “a
corpo”. In ogni Stato d’Avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di lavorazione
omogenea viene riportata distintamente nel registro di contabilita.

Articolo 40 - Criteri generali per la contabilizzazione dei lavori
Al sensi dell’art. 185 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 la tenuta dei libretti di misura ¢ affidata al Direttore Lavori o da
questi attribuita ad un Direttore Operativo che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilita. In

questo ultimo caso il nominativo del personale incaricato alla contabilita deve essere comunicato per iscritto
all’appaltatore mediante nota formale ovvero mediante annotazione sul giornale dei lavori. Riguardo alle modalita di
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accertamento dei lavori eseguiti. Il Direttore Lavori deve verificare i lavori e certificarli sui libretti di misura con la
propria firma e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall’appaltatore o dal tecnico
incaricato dall’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure. Il tecnico incaricato dall’appaltatore, se diverso
dal rappresentante (di cui all’art. 9) o del direttore di cantiere (di cui all’art. 10), deve essere appositamente designato
mediante apposita delega da parte del legale rappresentante dell’appaltatore. L’accertamento e la registrazione dei fatti
rilevanti ai fini contabili, per I’appalto, devono avvenire contemporaneamente al loro accadere in particolare per le
partite relative a scavi e demolizioni. Il Direttore Lavori non potra mai procedere alla contabilizzazione di opere non
autorizzate dalla Stazione Appaltante o non a eseguite regola d’arte. Dagli importi dovuti all’appaltatore dovranno
essere defalcate le spese eventualmente sostenute per demolizioni d’ufficio o ripristini effettuati dalla Stazione
Appaltante per correggere o risolvere errori o difformita esecutive poste in essere dall’appaltatore.

Articolo 41 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

Al sensi dell’articolo 180 del d.P.R. 207/2010, limitatamente per i manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la
messa in opera, si possono introdurre in contabilita prima della loro posa “prezzi a pi¢ d’opera”, in misura non superiore
alla meta del prezzo stesso. Nella contabilita all’importo dei lavori eseguiti ¢ aggiunta la meta di quello dei materiali
provvisti a pi¢ d’opera purche facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore Lavori da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. I materiali ed i manufatti inseriti in contabilita rimangono tuttavia a rischio e
pericolo dell’appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore Lavori.

AVVALIMENTO E SUB-APPALTO
Articolo 42 - Avvalimento dei requisiti SOA — Controlli sull’impresa avvalente e sull’impresa ausiliaria

Con riferimento al comma 1. dell'art.89 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, I'operatore economico, singolo o
in raggruppamento pud soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale, oltre all'eventuale attestazione SOA necessari per partecipare alla gara avvalendosi della
capacita di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con
questi ultimi. Con riferimento al comma 3. dell'art.89 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, la Stazione
Appaltante verifica se i soggetti della cui capacita 'operatore economico intende avvalersi soddisfino i pertinenti criteri
di selezione o se sussistono motivi di esclusione. Con riferimento al comma 9. dell'art. 89 del Decreto legislativo 18
Aprile 2016, n. 50, la Stazione Appaltante ha facolta di eseguire in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa
l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento dell'impresa ausiliaria, nonché 1'effettivo
impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

Articolo 43 - Sub-appalto e cottimo

Con riferimento al comma 1. dell'art.105 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, i soggetti affidatari dei contratti
sono tenuti ad eseguire in proprio le opere comprese nell'appalto. Il contratto non puo essere ceduto a pane di nullita. E'
ammesso il subappalto secondo le disposizioni indicate nei successivi commi. Con riferimento al comma 2. dell'art.105
del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del
contratto di appalto che richiedano 1'impiego di manodopera. L'eventuale subappalto non pud superare il 30 percento
dell'importo complessivo del contratto. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di
manodopera, le forniture con posa in opera ed i noli a caldo se singolarmente di importo inferiore al 2 percento delle
prestazioni affidate qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50%
dell'importo del contratto. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, 'affidamento in subappalto o in cottimo
¢ sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 105 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50. Con
riferimento al comma 14. dell'art.105 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, 'affidatario deve praticare per le
prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20
percento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde
i costi della sicurezza e della manodopera delle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza
alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di
Esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario ¢ solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

Articolo 44 - Procedimento di autorizzazione al sub-appalto e del cottimo
Con riferimento al comma 7. dell'art.105 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, I'affidatario ¢ tenuto a depositare
il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio

dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante, l'affidatario ¢ tenuto a trasmettere altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore
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dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante 1'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di cui all'art. 80 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50. Il
contratto di subappalto corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti
del contratto affidato, deve indicare puntualmente 1'ambito operativo del subappalto sia nei termini prestazionali che in
quelli economici. Con riferimento al comma 8. dell'art.105 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, il contraente
principale ¢ responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario & responsabile in
solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del Decreto legislativo
10 Settembre 2003 n. 276. La verifica circa 1’esistenza dei presupposti di legge per I’autorizzazione al subappalto
compete al Responsabile Unico del Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di legge 1’autorizzazione non puo
essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante
provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o al cottimo entro trenta giorni dalla
relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, 1'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore
al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della meta.

Articolo 45 - Responsabilita dell’appaltatore nel sub-appalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere esecuzione
delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalle disposizioni legislative vigenti Il
Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di
eseguibilita del subappalto.

Articolo 46 - Pagamento dei sub-appaltatori

La Stazione Appaltante, non provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L’appaltatore sara
pertanto obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a favore dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti con I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Con riferimento al comma 13. dell'art.105
del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, la Stazione Appaltante ¢ tenuta a corrispondere direttamente al
subappaltatore, al cottimista , al prestatore di servizi l'importo dovuto per le prestazioni degli stessi eseguite nei

seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista ¢ una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di
inadempimento dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltore e se la natura del contratto lo consente.

Articolo 47 - Sub-forniture e relative comunicazioni

Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per I’esecuzione di prestazioni correlate
all’appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o cottimo sono soggette
ad “informazione”. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma & fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla
Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, la camera di commercio con la posizione antimafia, I’importo del
contratto e 1’oggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere
inviata al Responsabile Unico del Procedimento almeno cinque giorni lavorativi prima dell’effettivo svolgimento della
prestazione oggetto di sub-affidamento.

Articolo 48 - Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori

I nominativi, le attivita, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-appalti e di tutte le
subforniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento, o nel caso di sua inerzia da parte
dell’appaltatore, al Direttore Lavori ed al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al fine di provvedere a
quanto di competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della sicurezza del lavoro sul cantiere.
Non si potra procedere all’attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della Sicurezza (POS) non sono adeguati e coordinati alla compresenza di
piu operatori, appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere. Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del
rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Con riferimento al
comma 15. dell'art.105 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono
essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici Con riferimento al comma 17. dell'art.105 del Decreto
legislativo 18 Aprile 2016, n.50, i piani di sicurezza di cui al Decreto legislativo del 09 Aprile 2008, n. 81 sono messi a
disposizione delle autoritda competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario ¢ tenuto a
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curare il coordinamento di tutti i subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Il
Direttore Tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione
dei lavori.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 49 - Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Leg.vo 81/2008. Pil in generale le
lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si
richiamano le seguenti disposizioni normative: - D.Lgs. 81/200814 “Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro”; - Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”; - D.Lgs. 25 luglio
2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti
dall’esposizione all’amianto durante il lavoro™; - D.M. 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”’; L’appaltatore
¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali
piani dovranno essere scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorita
competenti. In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed
igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni. L'appaltatore &
peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. I piani di sicurezza di cui agli articoli seguenti devono essere
redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24
giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura
tecnica in materia.

Articolo 50 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e di Coordinamento
(PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a
disposizione dalla Stazione Appaltante durante la fase di scelta del contraente (gara). L’appaltatore pud presentare al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al
piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero
quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito
alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi
di vigilanza. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente sulle proposte di modificazione od integrazione del PSC, con atto motivato da annotare sulla
documentazione di cantiere; sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l'appaltatore. Qualora il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci entro il termine di tre giorni
lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si
intendono tacitamente accolte. Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato
entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di
altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. Nei casi di cui al
comma 2, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. Nei casi di cui al
comma 2, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a
carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle
varianti in corso d’opera.

Articolo 51 - Piano Operativo di Sicurezza (POS)

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi e gli adempimenti di cui al D.Leg.vo
81/2008 e contiene inoltre le notizie con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento
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delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio
del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Articolo 52 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte integrante e
sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno
della Stazione Appaltante per grave inadempimento ai sensi dell’art. 72 (in forza a quanto previsto dall' 'art.105 del
Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50). Potra peraltro trovare autonoma e diretta applicazione la risoluzione del
contratto d’appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza. L'appaltatore & obbligato a comunicare
tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore
della sicurezza in base di esecuzione, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
lI'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da
parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. L’appaltatore dovra pertanto comunicare al Direttore
Lavori e al Responsabile dei lavori prima dell’inizio dei lavori: - il nominativo e il luogo di reperibilita del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico Competente, designati; - il nominativo
del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale; - ove designato o nominato, il
nominativo e il luogo di reperibilita del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; Tenuto conto che, in ogni caso,
il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, 1'appaltatore ha facolta, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e
comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al Coordinatore per 1Esecuzione eventuali proposte
integrative del PSC. E' comunque facolta di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera,
presentare al Coordinatore per I'Esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti
alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere
sulla base della propria esperienza. L’appaltatore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al
Coordinatore per I’Esecuzione prima dell’inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori
dipendenti dello stesso. Il contenuto del P.O.S. dovra essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori
presenti nelle diverse sedi lavorative. I piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC e per verificarne 1
contenuti minimi previsti dalla normativa vigente.

DISCIPLINA DELLA REGOLARITA CONTRIBUTIVA, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE

Articolo 53 - Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni

L’appaltatore ¢ tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarita Contributiva
(D.UR.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei
seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto: a) Dopo I’affidamento e prima della
stipula del contratto d’appalto; b) Prima della erogazione del certificato di pagamento relativo ad ogni stato di
avanzamento; c¢) Dopo l'ultimazione dei lavori e prima del Collaudo amministrativo; L’inosservanza da parte
dell’appaltatore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei
minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave inadempimento contrattuale
dell’ Appaltatore; pertanto qualora emergessero irregolarita ed inadempienze da parte dell’appaltatore e dei
Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto determina la risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 72, con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla
regolare esecuzione dell’opera, fermo restando, in linea generale, la facolta della Stazione Appaltante di sospendere i
pagamenti e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali. In
particolare si individuano i seguenti casi di irregolarita accertata e conseguenti sanzioni: a) posizione di non regolarita
emersa a carico dell’appaltatore riferita al momento dell’affidamento e prima della stipula del contratto: si procedera
alla revoca dell’aggiudicazione; b) situazione di non correttezza contributiva dell’appaltatore che si determinino nel
corso dell’esecuzione del contratto: si procedera, a seconda della gravita dell’irregolarita riscontrata, con
I’accantonamento fino a un massimo del 20% dell’importo del Certificato di Pagamento corrente e di quelli successivi
ovvero, nei casi piu gravi, alla totale sospensione dei pagamenti fino a quando non sara accertata 1’avvenuta
regolarizzazione, fatta salva la facolta di risolvere il contratto in caso di reiterati o perduranti inadempimenti; c)
Posizione di non regolarita emersa a carico di Subappaltatore, riferita al momento dell’autorizzazione al subappalto: si
procedera con la revoca dell’autorizzazione al subappalto e si attuera la sospensione del pagamento del 50% (del
subappalto eventualmente gia eseguito in opera) nel SAL.
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Articolo 54 - Sede contributiva

L’ Appaltatore ha facolta di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza. Per I’iscrizione
alla Cassa Edile locale competente per territorio, o ad altro ente paritetico ai fini dei relativi versamenti, vale il regime
definito dal CCNL del comparto edile vigente nel corso dell’esecuzione del contratto. In base alle norme vigenti, nel
caso di appalti per i quali sia prevista una durata superiore a 90 giorni, vige I’obbligo per I’'impresa di provenienza
extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Edile locale competente per territorio, sulla base degli
obblighi di contribuzione e di versamenti ivi vigenti, salvo ulteriori accordi sindacali stabiliti nella contrattazione
collettiva nazionale o decentrata.

OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’APPALTATORE
Articolo 55 - Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri previsti a carico dell’appaltatore dalla legge, dal regolamento generale, dal capitolato generale d’appalto
nonché da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle disposizioni particolari
contenute negli elaborati di progetto (e loro allegati), sono a carico dell’appaltatore, oltre a quanto stabilito nel contratto
d’appalto e negli altri articoli del presente capitolato, gli oneri e gli obblighi specificati dal presente articolo.
L’appaltatore con la sottoscrizione del contratto d’appalto da atto che tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente
articolo, oltre a quelli contenuti negli altri articoli del presente capitolato, sono stati tenuti in conto dall’appaltatore nello
stabilire i prezzi dei lavori offerti in sede di gara. Non spettera quindi alcun compenso all’appaltatore oltre a quelli
stabiliti contrattualmente anche qualora I’'importo di appalto subisse variazioni. 55.1 Obblighi generali dell’appaltatore
L'appaltatore ¢ tenuto: 1) ad eleggere il proprio domicilio nel luogo nel quale ha sede I’ufficio della Direzione Lavori
ovvero, in subordine, presso gli uffici comunali, cosi come indicato all’art. 9 del presente capitolato. Cid per I’intera
durata dei lavori sino al collaudo provvisorio. 2) a garantire, personalmente o attraverso il proprio legale
rappresentante di cui all’art. 9, la propria presenza nei luoghi di lavoro. In particolare nei giorni feriali durante I’orario
di svolgimento delle lavorazioni tale presenza dovra essere garantita fisicamente e continuativamente. Nei giorni festivi
e nei giorni feriali negli orari non lavorativi dovra comunque essere garantito un recapito telefonico per sopperire ad
eventuali emergenze od urgenze. 3) ad intervenire personalmente (o attraverso il proprio legale rappresentante,
direttore tecnico o direttore di cantiere) alle misurazioni dei lavori eseguiti. Tali operazioni possono comunque essere
eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato ai sensi dell’art. 34, comma 3, non si presenti; 4) a firmare
i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo
la firma di questi; 5) a presentare tempestivamente al Direttore Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e
di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e/o ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore Lavori o dal Direttore Operativo. 55.2 Obblighi
specifici sulle lavorazioni La ditta appaltatrice dovra: a) eseguire 1’appalto conformemente al progetto e agli ordini
impartiti dal Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti eseguiti a perfetta regola d’arte, esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili; b) richiedere al
Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero, o non
risultassero chiare, da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. Tali richieste dovranno essere avanzate nei
tempi necessari per evitare rallentamenti o interruzioni delle lavorazioni. In ogni caso I’appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di opere aggiunte o varianti non ordinate per iscritto; c) curare il coordinamento tra le sue necessita di
approvvigionamento di materiali, manodopera o noli intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella
fornitura di qualsiasi risorsa che compete all’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore; d) predisporre ed esporre
in sito un numero di almeno 2 esemplari del cartello di cantiere, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di
altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, e
comunque sulla base di quanto disposto dal Responsabile Unico del Procedimento, curandone i  necessari
aggiornamenti periodici. e) prendere contatto, prima dell’inizio dei lavori e comunque in tempo utile onde non ritardare
il regolare avanzamento degli stessi, con gli Enti gestori degli impianti ENEL, TELECOM, gas, acquedotto, fognature,
ecc... che si trovino comunque interessati dai lavori in oggetto per spostare e proteggere, allacciare temporaneamente o
definitivamente, gli impianti stessi, nonché fornire 1’assistenza necessaria. f) osservare scrupolosamente le prescrizioni
tecniche esecutive impartite dagli Enti gestori sulle modalitd di realizzazione degli impianti da costruire da parte
dell’ Appaltatore. g) recintare e presidiare adeguatamente le zone di intervento all' interno della struttura sanitaria al fine
di evitare qualsiasi interferenza con 1' attivita di assistenza agli anziani svolta. h) provvedere, prima dell’inizio dei
lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante, di appositi cartellini di identificazione per tutto il
personale impiegato. L’appaltatore dovra altresi tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo
personale e del personale in subappalto. Dovra inoltre provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti
di riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sara consentito 1’ingresso e se gia in
cantiere verra allontanato. La ditta appaltatrice dovra consentire 1’accesso al cantiere solo alle persone autorizzate. A tal
fine dovra predisporre un sistema di controllo degli accessi da concordare con la Direzione Lavori. i) conservare le vie,
strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati con le opere previste nell' intervento
provvedendo, a sua cura e spese, anche, se necessario, con opere provvisionali. 1) realizzare le opere provvisionali
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necessarie per garantire la continuita di passaggio, di scolo, per il mantenimento delle opere e delle condutture del
sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto cid che interessa proprieta e diritti di terze persone, nonché il ripristino a
perfetta regola d’arte di quanto alterato o rimosso, non appena compatibile con la buona esecuzione dei lavori. m)
assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilita risarcitoria e ogni obbligazione ad
essa relativa comunque connesse direttamente od indirettamente all’esecuzione delle prestazioni contrattuali compreso
il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di indennita a quei proprietari i cui immobili, fossero in
qualche modo danneggiati durante 1’esecuzione dei lavori. A tal fine, se richiesto dalla Direzione Lavori in rapporto
alla natura delle lavorazioni previste, 1’appaltatore € tenuto a proprie spese, a far redigere una perizia giurata da parte di
un tecnico abilitato, finalizzata ad accertare lo stato degli immobili vicini al cantiere prima dell’inizio delle lavorazioni
potenzialmente lesive. n) eseguire, presso Istituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si
renderanno necessarie € che verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali e manufatti impiegati o da
impiegarsi nella costruzione, nonché le prove di tenuta per le tubazioni; o) demolire e ricostruire senza alcun onere a
carico della Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite in difformita rispetto alle previsioni progettuali o previste dal
capitolato senza diritto di proroghe dei termini contrattuali. Qualora 1’Appaltatore non intendesse ottemperare alle
disposizioni ricevute, la Stazione Appaltante avra la facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi,
addebitandone i costi all’appaltatore nel primo SAL o con altro strumento contabile e/o giuridico ritenuto idoneo. p)
adottare ogni precauzione possibile, disposta dalla Direzione Lavori, finalizzata alla salvaguardia e mantenimento delle
piante esistenti (rami, tronchi, apparati radicali, approvvigionamento idrico) che, in base al progetto o alle indicazioni
della Stazione Appaltante non devono essere abbattute o rimosse. ) mantenere, fino all’emissione del Certificato di
Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione la continuitd degli scoli delle acque e del transito sugli spazi,
pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; r) ricevere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di
impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, i materiali e i manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera. I danni che per cause dipendenti
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere sostenuti a carico dello stesso
appaltatore; s) smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni, compresi
quelli gia presenti in cantiere all’inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciali di qualsiasi natura non aventi
alcuna utilita per il prosieguo delle lavorazioni; t) consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e
sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, al personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a
qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che
eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante od Enti (ENEL, Telecom, ecc....... ); u) pulire il cantiere e
le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da altre ditte; v) garantire la pulizia delle
ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposita attrezzatura installata in prossimita
dell’accesso al cantiere. In ogni caso dovra essere assicurata la perfetta e tempestiva pulizia delle strade pubbliche che
dovessero sporcarsi a causa del fango, terreno e gomme di automezzi che fuoriescono dal cantiere. Eventuali
inadempienze comporteranno, oltre al risarcimento delle spese per la pulizia delle strade; z) sostenere le spese, i
contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia
elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per
le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle
spese vive, ’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; aa) provvedere all’esecuzione di un’opera campione
delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia
richiesto espressamente dalla Direzione dei Lavori, per verificarne 1’effetto estetico in loco od ottenere il relativo nulla
osta alla realizzazione delle opere simili. Le richieste della Direzione Lavori, tuttavia, dovranno essere motivate € non
eccedere quanto concretamente utile e/o necessario; bb) procedere alla predisposizione ed alla manutenzione entro il
recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale del Direttore Lavori e sua assistenza. cc) attuare la messa a
disposizione del personale qualificato e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli
e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
dd) assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione
Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; ee) garantire 1’idonea protezione
dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette
protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,
restando a carico dell’appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma; ff) adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele
necessarie a garantire I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni
ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
con ogni pill ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione
Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; gg) provvedere alla manutenzione di
tutte le opere, sino al collaudo provvisorio. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si
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verificassero alle opere eseguite, rimanendo esclusi solamente i danni di forza maggiore, sempre che siano in accordo
con le norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto e che 1’appaltatore ne faccia regolare e tempestiva denuncia
scritta.

55.3 Obblighi specifici sulle maestranze

Prima dell’inizio dei lavori, comunque contestualmente alla consegna del cantiere, I’appaltatore ¢ tenuto a trasmettere
alla Stazione Appaltante: a) La documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, ed
infortunistici, ivi inclusa la Cassa Edile competente per territorio; b) I nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere,
comandati in trasferta e a quale cassa edile sono iscritti. Copia medesima dovra essere trasmessa alla Cassa Edile
territoriale competente ove vengono eseguiti i lavori. L’impresa deve dare assicurazione scritta di tale comunicazione.
Inoltre I’appaltatore dovra attenersi alle seguenti misure: — esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito
luogo individuato di un prospetto rilasciato dalla Direzione Lavori, e compilato all’inizio delle giornate -prime ore di
lavoro- a cura dell’appaltatore, contenente I’elenco della manodopera che opera in cantiere (proprie e dei
subappaltatori) con I’indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza, anche ai fini della verifica
degli adempimenti inerenti la sicurezza e la “correttezza contributiva”, i predetti prospetti giornalieri dovranno essere
allegati al giornale dei lavori. La mancata ottemperanza dell’appaltatore, una volta rilevata, se perdurante e reiterata,
sara considerata grave inadempienza contrattuale. — obbligo di tenere nell’ambito del cantiere copia del Libro matricola
di cantiere e del Registro delle presenze di Cantiere, propri e dei subappaltatori (I’originale del Libro matricola potra
essere sostituito da fotocopia autenticata — conservando 1’originale presso la sede aziendale- qualora ci0 sia autorizzato
per iscritto dalla Direzione Lavori). Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sara segnalato dal
Direttore Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore Ispettivo: — obbligo di aggiornare COPIA DEL LIBRO
MATRICOLA, debitamente vidimato dall’INAIL in cui vanno registrati gli operai assunti e presenti in cantiere, con
annotazioni riguardanti le assunzioni e il fine rapporto di lavoro. — obbligo di aggiornare IL. REGISTRO DELLE
PRESENZE debitamente vidimato dall’INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate
le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata. —
tutti i lavoratori presenti nel cantiere devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dall’impresa di
appartenenza e composto da: nome e cognome fotografia impresa di appartenenza numero di matricola in caso di
mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovra essere individuato attraverso un
documento di identita. Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sara
effettuata da parte della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato della Stazione Appaltante (Agenti della Polizia
Municipalizzata, Funzionari, Tecnici, Ispettori di cantiere Professionisti incaricati), 1’identificazione dei lavoratori
presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non & regolarmente indicato nel cartello esposto con I’elenco delle
maestranze che operano in cantiere e non regolarmente registrato sul libro matricola e sul libro presenze, gli incaricati
della Direzione Lavori o gli altri incaricati della stazione appaltante provvederanno alla segnalazione alla Direzione
Provinciale del Lavoro; 1’appaltatore ha 1’obbligo di assicurare che le maestranze siano munite di valido documento di
riconoscimento. — con cadenza mensile e comunque non oltre il 20 di ogni mese successivo, 1’appaltatore dovra
trasmettere alla Direzione Lavori o al funzionario che sara segnalato dalla Stazione Appaltante copia, timbrata e
controfirmata dal Legale Rappresentante dell’Impresa, del “Registro delle presenze in cantiere” (vidimato dall’INAIL),
nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo e trasmettere copia del documento (prospetto
paga) comprovante il pagamento della retribuzione al personale impiegato sul cantiere, sia della propria impresa che di
quelle subappaltatrici. — con cadenza quadrimestrale (a decorrere dalla data della “consegna lavori”), e all’atto di ogni
SAL, I’ Appaltatore dovra comunicare il proprio calcolo dell’importo netto dei lavori gia eseguiti, dovra garantire le
attestazioni positive di “regolarita contributiva” rilasciate dagli Enti Previdenziali e Assicurativi, (D.U.R.C.) nonché
dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, questi ultimi potranno evidenziare il numero dei
lavoratori e la quantita di ore di lavoro per ogni singolo dipendente impiegato nel cantiere dell’appalto. I suddetti
adempimenti riguardano anche i sub-appaltatori. — affinche I'INPS possa procedere al rilascio delle attestazioni di
correttezza contributiva, ai sensi della Circolare n. 27 del 30 gennaio 1992, I’appaltatore dovra trasmettere all’INPS
medesima le dichiarazioni riguardanti I’effettuazione delle operazioni contributive. 55.4 Altri Obblighi L’appaltatore
¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante
(Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, TELECOM e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di
assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Dovra inoltre provvedere a tutti i permessi
e licenze necessarie nonché alle occupazioni provvisorie per I’impianto dei cantieri, per la costruzione dei depositi, per
I’occupazione delle aree per uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisionali di
qualsiasi genere e per ogni altra esigenza per 1’esecuzione dei lavori.

Articolo 56 - Materiali di risulta o di scavo — ritrovamenti

Salvo diversa disposizione impartita dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento: a) I materiali
provenienti dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante. b) D'appaltatore deve trasportali e
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regolarmente accatastarli presso le aree di cantiere o, in subordine su disposizione espressa del Direttore dei Lavori, in
siti ubicati in un raggio non superiore a 10 Km dal cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo
compensato per il relativo costo con i prezzi previsti per gli scavi e per le demolizioni. c) Qualora la Stazione
Appaltante non intenda utilizzare i materiali di risulta questi, a discrezione dell’appaltatore, potranno essere o acquisiti
ad un prezzo da determinarsi ovvero provvedere al loro smaltimento ai sensi dell’art. 62.2 lett. u). Al rinvenimento di
oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di demolizione, o per i beni provenienti
da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica 1’articolo 35 del
capitolato generale d’appalto nonché quanto previsto dal successivo art. 68.

Articolo 57 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: a) le spese contrattuali nonché le spese ad esse correlate quali, i
bolli, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto. b) le tasse
e gli altri oneri per il conseguimento di autorizzazioni o nulla osta amministrativi o tecnici occorrenti per 1’esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c) le tasse e gli altri oneri dovuti per occupazione temporanea di suolo
pubblico, concessioni di cava, oneri di scarico, diritti di discarica ecc., direttamente o indirettamente connessi
all’esecuzione dei lavori oggetto di appalto; Se al termine dei lavori il valore dell’appalto risulta maggiore di quello
originariamente previsto ¢ obbligo dell’appaltatore provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante
pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se invece il valore dell’appalto risulta, al termine delle
opere, di entitd inferiore a quello originario, il Responsabile Unico del Procedimento, su richiesta dell’appaltatore,
rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte
eventualmente pagate. A carico dell'appaltatore restano comunque tutte le imposte, tasse, diritti e gli altri oneri, che,
direttamente o indirettamente gravino sull’esecuzione delle opere e sulle forniture oggetto dell'appalto. Il presente
contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura stabilita dalla legge. Tutti gli importi citati nel
presente Capitolato Speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL CONTRATTO
Articolo 58 - Eventi dannosi e danni dovuti a causa di forza maggiore

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, compreso le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. L’onere per il
ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata
assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore. Nel caso in cui si verifichino danni alle
opere causati da forza maggiore 1’appaltatore ne deve fare denuncia al Direttore Lavori nel termine di tre giorni
lavorativi dalla data dell’evento a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore
Lavori procedera alla redazione di specifico processo verbale di accertamento. L’Appaltatore non potra sospendere o
rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona interessata dal danno e fino al sopralluogo del Direttore Lavori.
L’eventuale compenso per la riparazione dei danni sara limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi,
e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili e
attrezzature dell’appaltatore. Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso anche solo
come concausa la colpa o le scelte organizzative di cantiere dell’appaltatore.

Articolo 59 - Fallimento dell’appaltatore

Con riferimento al comma 1. dell'art.110 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, nel caso di fallimento
dell’appaltatore, la Stazione Appaltante si avvarra, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri
interessi, della procedura di risoluzione prevista dall' art.110 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50. In questo
caso tuttavia la semplice costatazione del fallimento costituisce motivo sufficiente per procedere alla risoluzione senza
la necessita di ulteriori motivazioni. L’appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verra immediatamente affidato ad altra
ditta con i procedimenti previsti dal comma 1. dell'art.110 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50 Qualora
I’appaltatore sia un’associazione temporanea (ATI), in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o di una impresa
mandante trova applicazione I’art. 48, commi 17 e 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 60 - Cessioni d’azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni della societa appaltatrice

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla societa appaltatrice non hanno
singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante
dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste
dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il
possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice. Nei sessanta giorni successivi la Stazione
Appaltante puo opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione
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in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui
all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Ferme restando le ulteriori
previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta
opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti
dalla legge.

Articolo 61 - Risoluzione del contratto per ritardo o per grave inadempimento - obbligo di ripiegamento

A norma dell'art. 108 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, costituiscono motivo di risoluzione del contratto
le ipotesi di seguito elencate a mero titolo enunciativo e non esaustivo. Con riferimento al comma 2 dell'art. 108:
qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento
definitivo che dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata ingiudicato per i reati di cui all'art.
80. Con riferimento al comma 3 dell'art. 108: quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; Con
riferimento al comma 4 dell'art. 108: qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi, per negligenza dell'appaltatore
rispetto alle previsioni del contratto. A norma dell'art. 108 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, in caso di
risoluzione del contratto , in seguito al verificarsi di una o pil delle condizioni sopra elencate, con riferimento al
comma 3 dell'art 108, il Direttore dei Lavori & tenuto ad inviare al R.U.P. Una relazione particolareggiata corredata dei
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto
all'appaltatore. Il Direttore dei Lavori ¢ altresi tenuto a formulare la contestazione degli addebiti all'appaltatore.
Assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P. Acquisite
e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto,
la Stazione Appaltate su proposta del R.U.P. dichiara risolto il contratto. Con riferimento al comma 4 dell'art. 108, in
caso di ritardi nelle prestazioni delle prestazioni, il Direttore dei Lavori assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza,
non puo essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine
assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la
Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Con riferimento al comma 5 dell'art.
108, in caso di risoluzione el contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Con riferimento al comma 6
dell'art. 108, il R.U.P. nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con
preavviso di 20 giorni che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti,
I'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. Con riferimento al comma 8 dell'art.
108, in sede di liquidazione finale dei lavori, riferita all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore &
determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa ove la Stazione Appaltante
non si avvalga della facolta prevista dall'art. 110, comma 1. Con riferimento al comma 9 dell'art. 108. nei casi di
risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento
del cantiere gia allestito ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla
Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Per ogni ulteriore aspetto procedimentale e sostanziale a disciplina
della risoluzione del contratto trovera applicazione 1' intero contenuto dell' art. 108 del Decreto legislativo 18 Aprile
2016, n.50.

Articolo 62 — Recesso

Con riferimento al comma 1. dell'art.109 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, la stazione appaltante pud
recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere eseguite. Con riferimento al comma 2. dell'art.110 del
Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, il decimo delle opere non eseguite ¢ calcolato sulla differenza tra 1'importo
dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e I'ammontare netto dei lavori eseguiti.
Con riferimento al comma 3. dell'art.110 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, I'esercizio del diritto di recesso &
preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi 1
quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori e ne verifica la regolare esecuzione. Con riferimento al comma
4. dell'art.109 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, i materiali, il cui valore ¢ riconosciuto dalla stazione
appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli gia accertati dal Direttore dei Lavori prima della comunicazione
del preavviso di cui al comma precedente. Con riferimento al comma 5. dell'art.109 del Decreto legislativo 18 Aprile
2016, n.50, la stazione appaltante pud trattenere le opere provvisionale e gli impianti che non siano in tutto o in parte
asportabili, ove li ritenga ancora utilizzabili, in tal caso, viene corrisposto all'appaltatore, per il valore delle opere non
ammortizzabili nel corso dei lavori eseguiti un compenso da determinare nella minor somma tra il costo di costruzione
ed il valore delle opere al momento dello scioglimento del contratto. Con riferimento al comma 6. dell'art.109 del
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Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, I'appaltatore deve rimuovere dal cantiere i materiali non accettati dal Direttore
dei Lavori e deve mettere il cantiere a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo
sgombero ¢ effettuato d'ufficio a sue spese.

DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL’OPERA

(riferimento all' art. 102, comma 8. del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50 ed all' art. 216, comma 16. del
Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50 in merito all' applicazione delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X,
capi I e II e relativi allegati del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207).

Articolo 63 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso
raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax, ai sensi dell’art. 199 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Entro 7 (sette) giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo fax, il Direttore Lavori, previo sopralluogo,
deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con
I’appaltatore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovra essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse
disposizioni previste dal d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la redazione del verbale di consegna. Qualora dal sopralluogo
di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori I’effettiva ultimazione delle opere, gli effetti contrattuali del
certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrera sino alla data di ricevimento
della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo fax), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data
potra esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori. Senza che cid possa
compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo, se nominato, o da parte della Stazione Appaltante,
entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facolta di
procedere all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite. Se eseguito, tale accertamento dovra essere
prospettato all’appaltatore con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi e dovra essere formalizzato con apposito
verbale in contraddittorio con 1’appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni. Il certificato di ultimazione dei
lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere di cui al comma 4, potra prevedere
I’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola
entita, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalita dei
lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta 1’inefficacia del certificato di ultimazione e la
necessita di redazione di nuovo certificato che accerti ’avvenuto completamento delle lavorazioni non completate.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I’approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da
effettuarsi entro i termini di cui al successivo art. 68.

Articolo 64 - Termini per il collaudo (o per ’emissione del certificato di regolare esecuzione)

Ai sensi dell’art. 219 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il Certificato di Collaudo deve essere emesso dall’organo di
collaudo entro il termine perentorio di sei mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Qualora a norma di legge non
sia necessario il Certificato di Collaudo sara redatto un Certificato di Regolare Esecuzione che, sara emesso entro il
termine di sei mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato ¢ emesso dal Direttore dei Lavori ed &
confermato dal Responsabile Unico del Procedimento. Dell’eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre i
termini di legge (di cui al comma 1 o 2) e delle relative cause, I’organo di collaudo (o il Direttore dei Lavori nel caso di
cui al comma 2) trasmette formale comunicazione, mediante raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, all’appaltatore
ed al Responsabile Unico del Procedimento con !’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il
completamento delle operazioni di collaudo. Durante 1’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare
operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. Qualora siano decorsi i termini di
cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei
lavori, I’appaltatore pud notificare al Responsabile Unico del Procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di
accordo bonario.

Articolo 65 - Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati in pendenza del collaudo

Ai sensi dell’art. 230 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la Stazione Appaltante si riserva la facoltd di occupare od
utilizzare in tutto od in parte I’opera oggetto di appalto prima che sia intervenuto il Collaudo Provvisorio (o 1’emissione
del Certificato di Regolare Esecuzione). Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda procedere alla presa in
consegna anticipata dell’opera dovra darne comunicazione all’appaltatore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni
naturali e consecutivi. L’appaltatore non si potra opporre per nessun motivo o pretendere alcun compenso di alcuna
natura. Si dovranno tuttavia rispettare le condizioni ed i procedimenti prescritti dall’art. 230, del d.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207. La verifica dei presupposti circa la possibilita di procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori in
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pendenza di collaudo (o di Certificato di Regolare Esecuzione) compete al Responsabile Unico del Procedimento. Essi
consistono nei seguenti eventi: a) che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei
pubblici servizi; b) che siano state eseguite le prove previste come obbligatorie dal presente capitolato; c) che sia stato
redatto dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di consegna del lavoro; Della presa in consegna anticipata
dell’opera, a norma dell’art. 230 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dovra essere redatto, apposito verbale, sottoscritto
dal Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dei Lavori ed in contraddittorio dall’appaltatore, o in sua
assenza da due testimoni, da cui si deve dedurre: 1) la verifica circa 1’esistenza dei presupposti di cui al precedente
comma 3; 2) la certificazione circa il fatto che 1’occupazione e ’'uso dell’opera o del lavoro sia possibile nei limiti di
sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; 3) il
funzionario o il soggetto a cui viene consegnato il possesso e la responsabilita dell’immobile oggetto di anticipata
consegna; La presa in consegna anticipata non incide a nessun titolo sul giudizio definitivo dell’organo di collaudo sul
lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e, conseguentemente, sulla responsabilita dell’appaltatore.

Articolo 66 - Operazioni di collaudo

La verifica della buona esecuzione di un lavoro & effettuata attraverso gli accertamenti, i saggi ed i riscontri che
I’organo di collaudo o la DL. giudicano necessari sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale (fermo restando
I’obbligo di redigere il relativo Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione). All’organo di collaudo ¢
riconosciuta la pil totale liberta di procedere ad ogni verifica esso ritenga opportuna per il rilascio del Certificato di
Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione. Ultimate le operazioni di verifica sulla accettabilita deli lavori,
I’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile I’opera provvede senza indugio ad emettere il Certificato di Collaudo
(o il Certificato di Regolare Esecuzione) con i contenuti di cui all’art. 229 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Se
I’organo di collaudo riscontra difetti e mancanze nell’esecuzione dell’opera tali da non poter rilasciare il Certificato di
Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione) si procedera a norma dell’art. 227 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Il Certificato di Collaudo, in forza dell’art. 229, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ha carattere provvisorio ed assume
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della sua emissione (o in sub-ordine qualora lo stesso non sia stato
rilasciato nei termini previsti dal presente capitolato per fatto imputabile all’organo di collaudo dal 180° giorno
successivo all’ultimazione dei lavori). Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché 1’atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dal suddetto termine. Nell’arco di tempo intercorrente tra il
Collaudo provvisorio ed il Collaudo definitivo I’appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell’opera,
indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Articolo 67 - Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati

Dopo I’avvenuta redazione ed approvazione del Certificato di Collaudo, la Stazione Appaltante prende quanto prima in
consegna ’opera liberando I'impresa dagli obblighi di guardiania, gratuita manutenzione e responsabilita civile verso
terzi. La presa in consegna dell’immobile deve avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla data di approvazione del
Certificato di Collaudo previa comunicazione formale all’appaltatore con preavviso di almeno 48 ore. Tale atto puo
avvenire con semplice comunicazione unilaterale del Responsabile Unico del Procedimento in cui si specifica giorno
ed ora della presa in consegna ovvero, se ritenuto necessario, con un verbale tra il Responsabile Unico del
Procedimento e 1’appaltatore (o loro rappresentanti). Anche comportamenti di fatto della Stazione Appaltante (quali il
pieno ed incondizionato utilizzo dell’immobile successivo al collaudo provvisorio) non preceduti da atti formali
esplicheranno I’effetto surrogatorio della presa in consegna dell’immobile se contraddistinti da una comunicazione
dell’impresa (o della Stazione Appaltante) che dichiarano la cessazione degli obblighi di gratuita manutenzione,
guardiania e responsabilita civile verso terzi. Se ritenuto necessario, la Stazione Appaltante ha la facolta di ritardare
motivatamente la presa in consegna dell’immobile per un periodo massimo di due mesi dal rilascio del Certificato di
Collaudo provvisorio. In questo caso all’appaltatore ¢ riconosciuto un prezzo forfetario pari al 0,1 per mille
dell’importo di contratto dei lavori per ogni giorno successivo al termine di cui al comma 2 a compensazione degli
oneri di gratuita manutenzione, guardiania e responsabilita civile verso terzi.

MODALITA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 68 - Definizione delle controversie correlate ad aspetti tecnici o a fatti

Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e I’appaltatore circa aspetti tecnici che
possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata comunicazione al Responsabile Unico
del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento ha I’obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro I’esame della questione tecnica e la risoluzione della
contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del Procedimento ¢ comunicata al Direttore Lavori e
all’appaltatore i quali hanno 1’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto dell’appaltatore di iscrivere riserva nel registro
di contabilita nei modi e nei termini di legge. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve
redigere un processo verbale delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con
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I’appaltatore o, mancando questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del
verbale ¢ comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel termine di 8 giorni
dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili dal verbale si
intendono definitivamente accettate anche da parte dell’appaltatore. Il processo verbale, con le eventuali osservazioni
dell’appaltatore, deve essere inviato al Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 69 - Definizione delle controversie di natura economica

Con riferimento al comma 1 dell'art.205 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, qualora in seguito all' iscrizione
di riserve sui documenti contabili, ' importo economico dell' opera possa variare tra il 5 ed il 15 percento dell' importo
contrattuale, & possibile il raggiungimento di un accordo bonario. Con riferimento al comma 2 dell'art.205 del Decreto
legislativo 18 Aprile 2016, n.50, il raggiungimento dell' accordo bonario riguarda esclusivamente tutte le riserve iscritte
fino all'avvio del procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a
quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente 1'importo di cui al comma precedente, nell'ambito comunque di un
limite massimo complessivo del 15 percento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese gia
oggetto di riserva, non possono essere preposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del
Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50. Prima del rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione, qualunque sia
I'importo delle riserve, il R.U.P. Attiva 1'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. Con riferimento al
comma 3 dell'art.205 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, il Direttore dei Lavori da immediata comunicazione
al R.U.P. Delle riserve, trasmettendo una propria relazione riservata. Con riferimento al comma 4 dell'art.205 del
Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, il R.U.P. Valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve
ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 dell'art.205 del Decreto legislativo 18 Aprile
2016, n.50. Con riferimento al comma 5 dell'art.205 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, il R.U.P., entro 15
giorni dalla comunicazione ricevuta dal Direttore dei Lavori, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori,
puo richiedere alla camera arbitrale una lista di cinque esperti, aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del
contratto. Il R.U.P. Ed il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, 1'esperto
incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il R.U.P. Ed il
soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista, l'esperto ¢ nominato dalla camera
arbitrale. La proposta ¢ formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il R.U.P. Non richieda la nomina
dell'esperto, la proposta ¢ formulata dal R.U.P. Stesso entro 90 giorni dalla comunicazione del Direttore di Lavori. Con
riferimento al comma 6 dell'art.205 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50, verificate le riserve in contraddittorio
tra i soggetti coinvolti, con le modalita previste dal comma sopra indicato, accertata e verificata la disponibilita di
idonee risorse economiche una proposta di accordo bonario, viene trasmessa al dirigente competente della stazione
appaltante ed al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta ¢ accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo
ricevimento, 1'accordo bonario puo ritenersi concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accorda ha natura
di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessa al tasso legale a decorrere
dal sessantesimo giorno successivo all'accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di
rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve, ovvero di inutile decorso del termine possono
essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI
Articolo 70 - Richiami normativi e regolamentari applicabili al contratto

Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, 1’esecuzione
dell’appalto si intende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui
integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore: - Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50; -
Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,nei termini indicati dall' 216 e
217 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50. - Codice Civile — libro IV, titolo III, capo VII "dell’appalto”, artt.
1655-1677; - le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.; - tutte le
disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro; - delle leggi in materia di prevenzione e
di lotta contro la delinquenza mafiosa; - le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme
modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori; - Leggi,
decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere eseguite le opere
oggetto dell’appalto; - Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle
attivita rumorose.
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