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1 IMPIANTO CANTIERE

2 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI

3 SCAVI

1 fase Dialisi

Descrizione lavori
Settimana

PROGETTO ESECUTIVO - CRONOPROGRAMMA

LAVORI DI ADEGUAMENTO RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL REPARTO DIALISI

3 SCAVI

4 OPERE IN C.A - GETTI FONDAZIONI

5 OPERE MURARIE (Murature e tramezzi)

6 POSA STRUTTURE PER PARETI PREFABBR.

7 POSA IMPIANTO IDRICO SANITARIO

8 POSA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO

9 POSA IMPIANTO ELETTRICO

10 IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO

11 POSA IMPIANTO GAS MEDICALI

12 INTONACI

13 SOTTOFONDI13 SOTTOFONDI

14 POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

15 POSA DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI

16 ASSISTENZE MURARIE

17 POSA DI PARETI PREFABBRICATE

18 OPRE DA DECORATORE E FINITURE

19 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI

20 OPERE MURARIE (Murature e tramezzi)

21 POSA IMPIANTO IDRICO SANITARIO

22 POSA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO

2 fase Ambulatori

22 POSA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO

23 POSA IMPIANTO ELETTRICO

24 IMPIANTO RIVELAZIONE ANTINCENDIO

25 POSA IMPIANTO GAS MEDICALI

26 INTONACI

27 SOTTOFONDI

28 POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

29 POSA DI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI

30 ASSISTENZE MURARIE

31 OPRE DA DECORATORE E FINITURE

32 COLLAUDI32 COLLAUDI


